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IL COLLEGIO ARBITRALE
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SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con domanda di arbitrato ¢ contestuale designazione di arbitro nella

persona dell’ Avvgj NI, notificata ai signori GEEESEEEED
[ g ——
esponeva di avere sottoscritto in data (NNNEERon i comproprietari di
un terreno sito nell’isola d NN contratto di appalto per realizzare
sullo stesso un edificio ~ denominato (Nl - composto da
due corpi di fabbrica a destinazione in parte residenziale e in parte
commerciale.

Tra i committenti erano anche i convenuti ‘

G : SO, comproprictari, assieme ad

altri, del terreno interessato dall’intervento edilizio.
Ly oltre che comproprietario -

committente, era anche progettista e direttore dei lavori.

Le opere oggetto del contratto di appalto erano state completate nel (HD

ed i condomini avevano pagato quanto dovuto, mentre i convenuti

avevano versato solo alcuni acconti, rimanendo debitori del saldo.

Nelle unitd di loro proprieta, inoltre, I’impresa aveva eseguito lavori

extra capitolato, specificamente quantificati nell’atto introduttivo del

giudizio.

La societd, pertanto, chiedeva il pagamento del corrispettivo ancora

dovuto a saldo del contratto di appalto e per i lavori extra -capitolato
W %

Con atto notificato in data—
resisteva all’iniziativa _mnando quale arbitro
SN

QR contestava le pretese reclamate in arbitrato, deducendo il
ritardo dell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattualmente
previsti e la comparsa, prima della conclusione dell’appalto, di difetti di
costruzione in una porzione dei prospetti che I'impresa non aveva
riparato nonostante ripetuti ordini di servizio.
Si opponeva, dunque, alle domande avversarie, rilevando che le stesse
non tenevano conto delle partite relative ai difetti dell’opera, delle penali
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per il ritardo e del danno per la mancata produzione della polizza

decennale postuma.

Contestava pure la fondatezza delle pretese relative ai lavori

extracapitolato, precisando che la somma versata realmente all’impresa

era superiore a quella dalla stessa indicata ¢ avanzava domanda
" riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata o

ritardata consegna delle unitd immobiliari di cui lo stesso era

proprietario.
% %

Con atto notificato in data G

resisteva alla domanda dell’impresa, nominando anch’esso quale arbitro

m si opponeva alle domande della

societd, deducendo che la stessa aveva completato ¢ consegnato i lavori
con notevole ritardo rispetto al tempo contrattualmente pattuito, che tale
ritardo aveva costrefto il progettista a richiedere una variante generale
nel @ ¢ diversi titoli abilitativi successivi alla prima concessione
edilizia, che prima della conclusione dell’appalto si erano manifestai
difetti di costruzione in una porzione dei prospetti che I'impresa non
aveva riparato nonostante ripetuti ordini di servizio.
Eccepiva, dunqgue, che gli importi reclamati dall’impresa non tenevano
contro dei gravi vizi e difetti ai prospetti, delle penali per i ritardi, della
mancata produzione della polizza decennale postuma, nonche deila
riduzione della sua quota di comproprietd per effetto della cessione aila
— di un immobile. |
Anche le domande relative ai lavori extracapitolato erano contestate dal
il quale precisava che la somma
effettivamente corrisposta all’impresa era superiore a quella dalla stessa
indicata e spettante, assumendo, anzi, di avere gia pagata— in
pit di quanto realmente dovuto.
Lo stesso avanzava anche domanda riconvenzionale per il risarcimento
dei danni conseguenti alla mancata o ritardata consegna delle unita

immobiliari di cui lo stesso era proprietario.
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In difefto di accordo tra le parti per la nomina del terzo arbitro, la
G in applicazione dell’art. 20 del contratto di appalto,
chiedeva al Presidenie del Tribunale n di procedere a tale
nomina.

Con provvedimento delllll il Presidente del Tribunale adito

nominava( NN jvalc terzo componente — presidente -

de! componendo collegio arbitrale.

In dats CE:)i arbitri designati, previa contestuale
accettazione dell’incarico ricevuto, si costituivano in collegio arbitrale,

dando atto che la clausola compromissoria del contratio di appalto
indicava come sede dell’arbitratqgi il me che il collegio si
avvaleva del combinato disposto dell’art. 816, comma 3, c.p.c. e dell’art.
127 bis c.p.c..

Era quindi fissata la comparizione delle parti per esperire il tentativo di
conciliazione e la trattazione della causa per la seduta del—,
data poi modificata per il GNNNNEM® assegnando i termini per il
deposito degli atti introduttivi del giudizio e per memorie difensive.
Preso atio dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, con
ordinanza de (U MNNEN i1 Collegio si pronunciava sulle richieste
istruttorie detle parti, ammettendo la documentazione prodotta dalle
stesse € le prove testimoniali chieste, nei limiti precisati  nel
provvedimento istruttorio, nonché disponendo consulenza tecnica di
ufficio con la nomina al fine dell EENGGEENEED

Nella seduta del“ il c.t.1 nominato accettava 1’incarico e si
svolgeva [I’interrogatorio formale del convenuto L

L
Nelle sedute del (EINEED: dc| QI crano assunte le prove

testimoniali ammesse.

In data QBB il c.tu depositava la relazione conclusiva

dell’incarico affidatogli. 7

11 collegio, dunque, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni,

previa reiterazione del tentativo di conciliazione, per il giomo
QR s:ccnando altresi i termini per le difese conclusive.

Fallito il ripetuto tentativo di conciliazione, le parti depositavano scritti
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conclusionali ed alla seduta del G collegio poneva il giudizio
in decisione. |

* & &

Con ordinanza del @iiiiij® i1 Collegio liquidava il compenso de
c.t.u., confermava in euro - le spese prevedibili per I’arbitrato,

come da precedente ordinanza del (S ponendo gli importi
determinati per meta a carico della societd e altra meta a carico dei

— con la precisazione che le anzidette spese erano

determinate ai sensi e per gli effetti dell’art. 816-septies c.p.c..

—provvedevano al pagamento della quota posta

provvisoriamente a loro carico, mentre - non provvedeva
al pagamento della parte delle spese che era stata posta provvisoriamente

a carico della stessa.

Con ordinanza de! (SIMD;ichiamato 1’art. 816septies c.p.c., il

Collegio assegnava, dunque, JESEEED @D tcrmine sino al
@EEEREP ;< ottemperare all’ordinanza collegiale del(EEENF <

provvedere al pagamento delle spese di funzionamento del collegio

poste provvisoriamente a sgo carico, nonché ulteriore termine sino al @
c— -
_er provvedere al pagamento della quota parte delle spese i

funzionamento del collegio arbitrale provvisoriamente posia a carico

della I ¢ - questa eventualmente non eseguito.

Con nota del-, inviata tramite pec esclusivamente al Collegio,

chiedevano congiuntamente di sapere sc 14D avesse operato
il pagamento di quanto dalla stessa dovuto, precisando che, in caso di
mancato pagamento da parte della societd, gli stessi non intendevano
esercitare la facoltd di versare le spese dalla stessa non anticipate e
avanzando, per tale ipotesi, istanza di dichiarazione di intervenuto
scioglimento del vincolo derivante dalla convezione di arbitrato.

Con pec del— il Presidente del Collegio interpellava il
consulente tecnico incaricato sui pagamenti eseguiti dalla societa

ricorrente.
Con pec del GENENENID i1 professionista informava j} Collegio di avere
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ricevuto dalla CUENEEEED pagamenti parziali in data D per

euro GEINIER in dato GUEEEEEEDyc: cur@ED cd in data
GRS - vl
Con successiva pec del - il medesimo professionista
comunicava al Collegio di avere ricevuto nella stessa giornata dalla
— il saldo della liquidazione operata in suo favore ed a
carico della societa.
Con ordinanza del (I i1 Collegio, ritenuto necessario attivare il

contraddittorio delle parti sufla richiesta dei " assegnava
termine alle stesse per depositare note difensive sulla eccezione

sollevata dai convenuti in arbitrato e sulla scorta dei fatti prima riportati,
Le parti depositavano le rispettive memorie, formulando le seguenti
CONCLUSION1
Per | N
<Alla Iuce di quanto esposto ed argomentato, il signoi D
@Y siste affinche il Collegio Arbitrale voglia prendere atto e/o

dichiarare 1’avvenuto scioglimento del vincole derivante dalla sottesa

convenzione di arbitrato adottando i provvedimenti conseguenziali

previsti dalla legge>;

CaiES———

<Alla luce di quanto esposto ed argomentato, il signor NIy
QD i;sistc affinché il Collegio Arbitrale voglia prendere

atto e/o dichiarare I’avvenuto scioglimento del vincolo derivante dalla

sottesa convenzione di arbitrato adottando i provvedimenti

conseguenziali previsti dalla legge>;

< Alla luce di quanto sopra si chiede a Codesto On.le Collegio di volere
ritenere sussistente il vincolo arbitrale e procedere con il proprio
mandato>,
Il Collegio, dunque, ¢ chiamato a dirimere la questione insorta tra le
parti senza definire il merito del giudizio.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
/W L’art. 816 septies c.p.c recita: <Gl arbitri possono subordinare la

prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese
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prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la
misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.
Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, 'altra puo
anticipare la totalitd delle spese. Se le parti non provvedono
all'anticipazione nel termine fissato dagli orbitri, non sono pia
vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia
che ha dato origine al procedimento arbitrale>.
La disposizione, segnatamente la previsione del comma 2, presenta
certamente aspetti di criticitd interpretativa ed applicativa che hanno
indotto la dottrina a suggerire “.. inferpretazioni ortopediche ..” (cosi in
Cass. Civ, Sez. [ n. 3259 del 02/02/2022), senza pervenire, tuttavia, ad
una conclusione ampiamente condivisa.
L’applicazione giurisprudenziale della disposizione, per altro verso, ha
registrato un numero di casi limitato, tanto che nella decisione n. 17956
dell’11/09/2015 1a Corte di Cassazione — Sezione Civile I — annotava
che non risultavano precedenti pronunce della medesima Corte sull’art.
816 septies c.p.c. (analoga indicazione in Corte di Cassazione Sez. Civ.
VI ordinanza interlocutoria n. 18891 del 11/09/2020).
La questione da affrontare, dunque, ¢ sicuramente controversa ed ¢ resa
ancora pitt complessa dalla peculiare dinamica dei fatti che connotano il
caso da decidere.
Nei pochi casi, infatti, in cui a Corte di Cassazione risulia -essersi
pronunciata sull’applicazione dell’art. 816 septies c.p.c., per quanto
desumibile dal testo delle decisioni, si trattava di situazioni in cui una
delle parti non aveva eseguito il versamento delle spese poste a suo
carico in modo integrale.
Non constano, invece, precedenti della Suprema Corte per casi di
mancato versamento solo parziale della quota delle spese di
funzionamento dell’ arbitrato.
Evidenziata la difficolta della questione che gli arbitri sono chiamati a
decidere, & necessario richiamare, pur in estrema sintesi, le posizioni che
le parti hanno rassegnato sulla stessa.

G !> dcdotto che il ritardato pagamento del saldo della
quota parte delle spese posie a sua carico non potrebbe comportare lo
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scioglimento del vincolo arbitrale chiesto dai convenuti per due motivi.
Il primo & che occorre una specifica manifestazione di volonta degli
arbitri diretta a subordinare al pagamento delle spese la prosecuzione del
procedimento, volontd che, secondo la deducente, non sarebbe stata
manifestata espressamente nei provvedimenti adottati dal Collegio.

Il secondo & che I'art. 816 septies c.p.c. consente agli arbitri di
subordinare la prosecuzione del giudizio al versamenio anticipato delle
spese prevedibili per il funzionamento del Collegio ¢ non anche per i
compensi mentre, nel caso in discussione, la somma posta a carico delle
parti rignardava il compenso del CTU,

ORI | contrario, hanno sostenuto che il Imancato versamento
delle spese da parte della societa nel termine alla stessa assegnato abbia
determinato lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di
arbitrato, richiamando a sostegno della propria posizione la decisione
della Corte di Cassazione Sez. Civ. [ n. 3259 del 02/02/2022 e
I’opinione della parte della dottrina secondo la quale I’art. 816 septies
assegna agli arbitri il potere di fissare una condizione di procedibilita del
giudizio arbitrale che, una volta esercitato, obbligherebbe gli. stessi,
appurato che nel termine stabilito il versamento non sia stato eseguito
dalla o dalle parti, a prendere atto della sua verificazione senza aicun

margine di valutazione discrezionale.
% % &

Il Collegio ritiene che le difese svolte dai G ron siano
condivisibili e che I'eccezione dagli stessi sollevata non possa essere
accolta.

Il caso in esame & reso peculiare dalla circostanza che la societd che ha
attivato il procedimento arbitrale, prima della scadenza del termine
assegnato ha versato la meta delle, spese poste a suo carico e dopo la
scadenza del medesimo termine, quando era gia stato formulato il rilievo
avversario dell’intervenuto scioglimento del vincolo, ha versato la
rimanente parte.

Siffatta circostanza, ad avviso del Collegio, risulta dirimente per
escludere lo scioglimento del vincolo arbitrale.

Se si muove, invero, dal condiviso presupposto che il mancato
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versamento del fondo spese & considerato dal legislatore * ... quale
manifestazione inequivoca di rinuncia ad avvalersi della convenzione
arbitrale ....» (Cass. Civ. Sez. I n. 3259/2022), si deve ritenere
coerentemente che ’operato delle parti deve essere tale da condurre,
appunto in modo inequivoco, alla conclusione che le stesse non
intendano procedere in arbitrato. _

Cid avviene certamente nel caso in cui le parti, o una di esse, non

provvedano al versamento integrale, nel termine assegnato, delie spese

che il Collegio ha posto a loro carico; tale condotta, infatti, non puod
avere altro significato che quello di volersi svincolare dalla convenzione
di arbitrato.

I1 Collegio, non ritiene, invece, si possa dire lo stesso nel caso in cui le

parti, o una di esse, abbiano versato I’anticipazione delle spese in modo
parziale ma rilevante e significativo.

Ed infatti, se le parti, o una di esse, si determinassero, per qualsiasi
plausibile ragione, a sottrarsi al vincolo della convenzione arbitrale, non
avrebbe senso logico che eseguissero il pagamento parziale, e per
importi rilevanti, delle spese poste a loro carico, perché potrebbero pill
semplicemente rivelare detta volonta non vers ando nuila.

Draltra parte, il medesimo argomentare della decisione della Suprema
Corte prima richiamata, per cui le criticita interpretative esistenti
suli’art. 816 septies c.p.c. suggeriscono di attenersi ad una applicazione
letierale della dlsposmone, consente di considerare pure che la stessa
non contiene alcun elemento testuale che autorizzi ad affermare che
anche il pagamento parziale delle spese non lasci agli arbitri altra
possibilita che ritenere le parti non pit vincolate alla convenzione di
arbitrato.

Non constano precedenti della Suprema Corte nel caso di versamento
parziale dell’anticipazione delle spese decisa dagli arbitri, menire
nell’ambito della giurisprudenza di merito un caso pili simile a quelio in
discussione & stato deciso dalla Corte di Appello di Campobasso con la
sentenza n. 160 del 17/06/2014. '

Infatti, in relazione ad una vicenda nella quale, analogamente a quanto
accaduto nel presente procedimento, una delle parti aveva versato la
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quota di spese posta a suo carico, mentre l’altra 1’aveva fatto solo
parzialmente, entro il termine previsto, la Corte d’Appello di
Campobasso ha preliminarmente rilevato * ... che stando alla lettera
del secondo comma, ultimo periodo, dell’art. 816septies, la
inadempienza, nel versamento degli anticipi, deve rignardare tutte le
parti e deve essere integrale: ed é fuor di dubbio che lo LA.C.P. ha
provveduto a versare la propria quota e che la Curatela ha versato
Euro - cosicché entrambi hanno dimostrato interesse alla
prosecuzione del giudizio arbitrale”,

Secondo il Giudice molisano, dunque, il pagamento solo parziale della
quota spese posta a carico di una delle parti ¢ idoneo a manifestare la sua
volontd alla prosecuzione del giudizio.

A tale conclusione lo stesso giunge osservando pure “ .. che lU'art. 816
seplies c.p.c. nella parte in cui afferma che se le parti non provvedano
al versamento delle anticipazioni nel termine fissato, le stesse sono
svincolate dalla convenzione di arbitrato, & disposizione posta a tutela
degli arbitri e non delle parti. Tale affermazione viene confortata dal
disposto dell'art. 816 sexies, comma 2, che concede agli arbitri la
Sacolta di legittimamente rinunciare all'incarico ove i contendenti non
ottemperino alle loro disposizioni. Pertanto, in presenza di mancato
versamento delle anticipazioni, ove gli arbitri non si avvalgano della
Jacolta di rinunciare all'incarico, non si verifica alcuna automatica
decadenza del collegio arbitrale. In sintesi, il combinato disposto degli
artt. 816 sexies ¢ 816 septies c.p.c. evidenzi‘a che gli arbitri hanno il
potere di rinunciare all'incarico se le parti non ottemperano a quanto
disposto per la prosecuzione del processo, in uno con l ‘ulteriore Dotere
di subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento di
anticipi cosiccheé, in caso di mancato versamento degli anticipi o
acconti, si configura un giustificato motivo di rinuncia all'incarico,
ma e indubitabile che gli arbitri possono rinunciare a tale lore facolta
e proseguire nel processo”. |

I Collegio reputa di condividere tale argomentare, anche in
considerazione dello stato del procedimento in cui si € posta la questione

dell’intervenuto scioglimento del vincolo arbitrale.
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A riguardo & da rammentare, infatti, che nella seduta de D
completata la fase istruttoria e depositate dalle parti gli scritti conclusivi,
il giudizio era stato posto in decisione.
La volontd della - di sciogliersi dal vincolo arbitrale,
dunque, sarebbe maturata in prossimita della decisione degli arbitri e per
palesare tale volonta la societd avrebbe, perd, deciso di pagare solo la
meta delle spese di consulenza tecnica poste a provvisoriamente a suo
carico. '
L’intrinseca illogicitd e irragionevolezza di tale ricostruzione appare
evidente.
11 convincimento maturato dal Collegio non trova nemmeno smentita nei
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali richiamati dai Signori Parisi.
In particolare i convenuti in arbitrato hanno motivato la propria
posizione essenzialmente, ma non solo, sulla base della sentenza della
Corte di Cassazione — Sez. Civ. I — n. 3259 del 02/02/2022, indicata
come relativa ad un caso analogo aquello in esame.
Invero, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, nella richiamata
pronuncia, una delle parti, entro il termine stabilito, non aveva versato
alcunché e provvedeva, invece, al pagamento solo dopo la formulazione
dell’ eccezione di scioglimento del vincolo dell’altra parte.
In tale fattispecie la Corte di Cassazione, a fronte del mancato
pagamento integrale, ha ritenuto che “ w la disposizione non prevede
che siano gli arbitri a dichiarare le parti sciolte dalla convenzione di
arbitrato, ma fa discendere lo scioglimento, ipso iure, dal mancato
versamento del fondo spese: se le parti non effettuano versamento nel
termine fissato dagli arbitri, non sono pii, percio stesso, vincolate alla
convenzione di arbitrato”.
La Corte ha altresi evidenziato che “In generale la disposizione pare
/V“ radicarsi nella prospettiva ricostruttiva dell'arbitrato quale fenomeno
esclusivamente negoziale - prospettiva com'é¢ noto contraddetta da
Cass. Sez. Un. 25 ottobre 2013, n. 24153 all'esito di interventi
normativi e del giudice delle leggi che qui é superfluo rammentare -,
sicehe il mancato versamento del fondo spese da ambo le parti viene
riguardato dal legislatore quale manifestazione inequivoca di rinuncia

11




IL CASO.it

ad avvalersi delle convenzione arbitrale, manifestazione di volonta
della quale agli arbitri non resta che prendere atto™.
Come gia dedotto, il caso in esame non & sovrapponibile a quello
esaminato dalla Corte di Cassazione, stante che 1_ prima
della scadenza del termine ha eseguito un cospicuo versamento delle
spese a suo carico, cosi manifestando la inequivoca volonta di
proseguire il giudizio.
Né a diversa conclusione pud indurre la dottrina richiamata negli ati
difensivi dei si che muove dall’assunto secondo cui la
disposizione dell’art. 816 septies c.p.c. sia dettata neil’interesse delle
parti e non degli arbitri.
Invero tale opinione dottrinale non trova conferma nelle decisioni della
Corte di Cassazione per la quale la previsione di cui all’art. 816 septies
C.p.C. € “... certamente dettata a tutele degli arbitri e fondata sui doveri
di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato .....” (Cass. Civ.
Sez. I n. 17956 del 11/09/2015; idem Sez. Civ. [ n. 3259 del 02/02/2022;
Sez. Civ. In. 31210 del 25/05/2022). |
Per tali motivi, il Collegio respinge ’eccezione sollevata dai convenuti
Parisi e rigetta la richiesta di dichiarazione di scioglimento del vincolo
arbitrale.
1l rigetto- della contestazione sollevata dai convenut{illonsente al
Collegio di definire la questione pregiudiziale senza dovere esaminare e
argomentare anche in ordine alle ragioni dedotte dall

W R %
Deve darsi atto, tuttavia, che il Cellegio non ha condiviso in modo
unanime le considerazioni che precedono, per il dissenso manifestato
dall’ Arbitro AGEEEEEEEGEEEEEEEERY . i| quale ha esposto in apposita
dichiarazione allegata al presente lodo, le ragioni per le quali lo stesso
reputa di non poter condividere la decisione adottata dalla maggioranza

degli arbitri.

Il Presidente del Collegio e I'Arbitro Avigiii I +2nno
preso atto della diversa opinione dell’ Avvod NG, -

non ritengono, per le ragioni dedotte a motivazione della propria

decisione, di poterla condividere.
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Per le ragioni esposte
IL COLLEGIO ARBITRALE

con decisione non definitiva, deliberata con la partecipazione di tutti gli
arbitri riuniti in conferenza personale, ma assunia a maggioranza ¢

sottoscritta solo dal “
G ©
@ chc in ragione del dissenso manifestato non ha voluio
sottoscrivere, rigetta I’eccezione di intervenuto scioglimento del vincolo

arbitrale ¢ dispone la prosecuzione del procedimento per la sua
definizione nel merito.

Il presente lodo non definitivo & redatto in quatiro originali depositati
presso lo studio del Presidente del Collegio.

1l Presidente del Collegio provvedera a dare comunicazione alle parti del
presente lodo, inviandone loro copia tramite pec con asseverazione di
conformitd ex art. 22, comma 2, c.a.d. ed allegando altresi la

dichiarazione dell’arbitro dissenziente.

———esso o studio do

Ai Ise.n_si dellart. 22, comma 2, c.a.d. si attesta che il presente atto & copia informatica per immagine conforme
all'originale dal quale la stessa & stata tratta.

NELLA

RCUTO ¥

L= ORNELjs\
UTO
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